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Liefer- und Leistungsumfang

Planung, Fertigung und Montage von 2 Netzwerkbogenbrücken über 

die Ostbahn, den Zentralverschiebebahnhof, die Nordschleife und S7

im Zuge der Verbindungsschleife zwischen der Ostbahn und der 

Flughafenschnellbahn S7.
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Auftraggeber

ÖBB Infrastruktur AG

Auftragnehmer
MCE Stahl- und Maschinenbau GmbH & Co KG
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Gesamtbauzeit 

April 2012 – Dezember 2014

Gleissperren für das Eindrehen der Tragwerke

Tragwerk S 5.1: 03.11.2013

Tragwerk S 5.3: 07.04.2013

Rahmenbedingungen
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Bezeichnung Tragwerk S 5.1 Tragwerk S 5.3

Stützweite 112,50 m 88,50 m

Breite 15,20 m 15,20 m

Bogenstich 18,80 m 15,20 m

Höhe Bogenscheitel 
ü. GOK

28 m 24 m

Gewicht der Brücken 2.700 t 2.100 t

Technische Daten
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Bezeichnung Tragwerk S 5.1 Tragwerk S 5.3

Konstruktionsstahl 1.100 t 800 t

Korrosionsschutz 5.530 m2 3.950 m2

Hänger Ø 100 mm 1.230 m / 80 Stk. 755 m / 64 Stk

Bewehrungsstahl 230 t 180 t

Stahlbeton C35/45 625 m3 490 m3

Bauhauptmassen
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Örtliche Situation
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Montagekonzept
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Montageablauf

Längsschnitt: Vormontage

∆ H = 4,0 m
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Montageablauf

mind. 10 m 
über SOK

Längsschnitt: Gleisanlage
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Absenken um ca. 4,0 m in Endlage

Längsschnitt: Endlage
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Bilder: Anker Schröder

Rundstahl bis 1.100° C erwärmen um eine Volumenvergrößerung zu bewirken

Stauchschmieden des Trapezes aus den aufgestauchten Enden

Herstellungsprozess
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Erneut vorwärmen der Enden auf 1.100°C

Stauchschmieden des Trapezes aus den aufgestauchten Enden
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Konturbrennen der endgültigen Trapezform

Normalisieren der stauchgeschmiedeten Enden 
bei 950°C

Kontrolle Endgeometrie

Bilder: Anker Schröder
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∆∆∆∆L = 0 / +20 mm

∆∆∆∆t = 0 / +5 mm

Zulässige Toleranzen Hänger
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Arbeitsprobe zur Ermittlung des Schweißschrumpfes
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Arbeitsprobe Probehänger
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Hängermontage
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Hängermontage – Detail
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B6n Saalebrücke Bernburg

Hängermontage



Seite 33

VERBINDUNG OSTBAHN –
S7 FLUGHAFENSCHNELLBAHN

ÖSTV ● StahlbauDialog:Brücken ● 07.11.2012

B6n Saalebrücke Bernburg

Oberer und unterer Hängeranschluss
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Zusammenfassung

Los 1: Baumeister – offenes Verfahren (1-stufig)

Los 2: Stahlbauarbeiten – Verhandlungsverfahren mit 
Präqualifikation (2-stufig)

Alternativ- / Abänderungsangebot: nicht zugelassen

Zuschlagsprinzip: Billigstbieter
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit


